                                                Отчет

по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2018-2019 гг.

6 августа 2020 года                                                                                    город Элиста                                                                                
Старшим инспектором Контрольно-счетной комиссии города Элисты Зердеевой С.А. в соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии города Элисты на 2020 год, распоряжением Контрольно-счетной комиссии города Элисты от 10.06.2020 года № 11 проведена проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2018-2019 гг. в МКДОУ «Детский сад №24» (ИНН 0814138375).
Проверка проводилась с ведома заведующего МКДОУ «Детский сад № 24» Горяевой С.М., в присутствии главного бухгалтера Управления образования Администрации города Элисты Дорджиевой И.Б.

Проверка начата 15 июня 2020 года, закончена 17 июля 2020 года.

1. Общие сведения.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 24» - полное наименование, сокращенное наименование – МКДОУ «Детский сад» № 24, является некоммерческой организацией, созданной в целях оказания услуг, выполнения работ в сфере образования на основании постановления Мэрии г. Элисты от 23.12.2011г. № 3079. 

Место нахождения образовательной организации МКДОУ «Детский сад №24»: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 микрорайон, д.4.
Организационно-правовая форма образовательной организации МКДОУ «Детский сад № 24»: казенное учреждение.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Элиста.

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами города Элисты осуществляет Администрация города Элисты (далее – Учредитель).
Образовательная организация является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Отделении по г. Элиста Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Образовательная организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
В проверяемом периоде МКДОУ «Детский сад» № 24 осуществляло расчетные операции через лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия:

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03053006630 (дата открытия 19.01.2012г.), расчетный счет № 40204810800000000258 в Отделении – Национальном банке Республики Калмыкия г. Элиста.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи: 
- заведующий Горяева С.М. с 25.11.2002г. по настоящее время (распоряжение Мэрии города Элисты Республики Калмыкия от 22.11.2002 г. № 1969р).
с правом второй подписи: 
- главный бухгалтер Дорджиева И.Б. с 11.01.2013 г. по настоящее время (Договор на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию № 91 от 11.01.2013г.).
В целях реализации закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) утверждено «Положение о контрактном управляющем МКДОУ «Детский сад №24»» (Приказ №78 от 30.11.2017г.) и назначены контрактным управляющим МКДОУ №24:

- с 01.12.2017 г. Чудаева Э.П. – заведующий по административно-хозяйственной деятельности (Приказ № 78 от 30.11.2017г);
- с 18.11.2019 г. Горяева С.М. – заведующий МКДОУ № 24 (Приказ № 70 от 18.11.2019 г.).
2. Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2018-2019 гг.

Региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополнительных мест для детей  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2018 года № 134.  

Ответственный исполнитель программы – Министерство образования и науки Республики Калмыкия. Соисполнители Программы – Администрации районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста.
Цель Программы – создание в Республике Калмыкия дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и воспитания.

Задачи Программы – достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет.
Сроки реализации программы: 1 этап – 2018 год, 2 этап – 2019 год, 3 этап – 2020 год.

В целях реализации программных мероприятий, между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией города Элисты заключено Соглашение № 2-ДОУ от 27.06.2018 г. о предоставлении из республиканского бюджета бюджету города Элисты субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
Предметом данного Соглашения является предоставление из бюджета Республики Калмыкия в 2018-2020 годах бюджету города Элисты субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных Региональной программой, утвержденной Постановлением  Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2018 года №134, предусмотренной по разделу 07 «Образование», подразделу 01 «Дошкольное образование», по целевой статье «05 1 09 R1596», наименование направления расходов: субсидии бюджетам муниципальных образований на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад №24», г.Элиста, вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Государственной программы «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 мая 2013 года №214. 

Согласно пункту 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Элисты на финансирование обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2018 году - 91 177 100, 00 руб., в 2019 году - 91 177 100,00 руб.
Согласно пункту 2.2 Соглашения общий объем Субсидий, предоставляемой из республиканского бюджета бюджету города Элисты исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 100%, составляет в 2018 году не более 91 177 100, 00 руб., в 2019 году не более 91 177 100,00 руб.  
Впоследствии, 24.10.2018 года Дополнительным соглашением № 1 пункты 2.1 и 2.2 были изменены в части «в 2019 году» с «91 177 100,00 руб.» на «91 176 500,00 руб».
На основании решения Элистинского городского Собрания от 27.12.2017 г. № 3 «О бюджете города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями)  Управлению образования г. Элисты доведены лимиты бюджетных обязательств до МКДОУ «Детский сад № 24» на реализацию программных мероприятий на 2018 год на общую сумму 13 025 300  руб.
На основании решения Элистинского городского Собрания от 26.12.2018г. № 2 «О бюджете города Элисты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями)  Управлению образования г. Элисты доведены лимиты бюджетных обязательств до МКДОУ «Детский сад № 24» на реализацию программных мероприятий на 2019 год на общую сумму 11 679 717 руб.
На основании Уведомления  Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 27.06.2018 г. № 19 Финансовое управление Администрации города Элисты Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета города Элисты на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов довело бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Управлению образования города Элисты по расходам на увеличение стоимости основных средств для МКДОУ №24 в размере 13 025 300,00 руб. по КЦСР 31101R1596 по КВР 414 (310.04). 
В 2019 году доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Управлению образования города Элисты по расходам на увеличение стоимости основных средств для МКДОУ №24 в размере 11 679 717,00 руб.

Закупка «Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 24» включена в план-график закупок на 2018 год версии 1 от 20.09.2019 идентификационный код закупки 183081413837508160100100070044120414 с начальной (максимальной) ценой контракта в размере 24 705 017,00 рублей. Источник финансирования: федеральный бюджет – 24 705 017,00 рублей.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) планом-графиком закупок на 2018 год версии 1 от 20.09.2018 г. предусмотрен путем проведения электронного аукциона, с объемом финансового обеспечения на общую сумму 24 705 017,00 руб., в том числе планируемые платежи в 2018 году составили 13 025 300,00 руб., в 2019 году – 11 679 717,00 руб.
МКДОУ Детский сад № 24 провел процедуру электронного аукциона:
	21.09.2018 
	Размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона  от 21.09.2018 №0105300000718000139»

	21.09.2018
	Закупка №0105300000718000139 автоматически переведена на этап «Подача заявок»

	05.10.2018
	Размещен документ «Разъяснение положений документации об электронном аукционе от 05.10.2018 №РД1»

	05.10.2018
	На электронную площадку РТС-тендер успешно передано разъяснение № №РД1 положений 

документации по запросу ЭП № RTS_req100231644

	07.10.2018
	Закупка №0105300000718000139 в части документа Извещение о проведении электронного аукциона от 21.09.2018 №0105300000718000139 автоматически переведена на этап «Работа комиссии»

	08.10.2018
	От электронной площадки РТС-тендер получен протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

	10.10.2018
	Закупка №0105300000718000139 вручную переведена на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»


Согласно  Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0105300000718000139 от 08.10.2018 года по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе. На основании части 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.

МКДОУ Детский сад№24 провел повторную процедуру электронного аукциона:

	08.10.2018
	Размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от 08.10.2018 №0105300000718000150»

	08.10.2018
	Закупка №0105300000718000150 автоматически переведена на 

этап «Подача заявок»

	24.10.2018
	Закупка №0105300000718000150 в части документа Извещение о проведении электронного аукциона от 08.10.2018 №0105300000718000150 автоматически переведена на этап «Работа комиссии»

	24.10.2018
	От электронной площадки РТС-тендер получен протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.

	29.10.2018
	Закупка №0105300000718000150 вручную переведена на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»


Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0105300000718000150 от «24» октября 2018 г. по окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе.


Электронный аукцион признан несостоявшимся, согласно ч. 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ. 

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе единая комиссия приняла решение о соответствии ООО «АлексСтрой» (358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Чкалова, дом 36), подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе (основание ч.1 ст.71 Федерального закона № 44-ФЗ).
Таким образом, Учреждением проведена закупка «Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» включенный в план-график закупок на 2018 год, на общую сумму 24 705 017,00 руб., в том числе предельные лимиты бюджетных обязательств 2018 года составили 13 025 300,00 руб., 2019 года – 11 679 717,00 руб.
Между Учреждением и ООО «АлексСтрой» заключен Контракт № Ф.2018.520167 от 06.11.2018 г. на выполнение работ по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» г. (далее – Контракт).

Цена всех Работ по настоящему Контракту определена на основании сметы и составляет 24 705 017,00 руб.
Согласно Контракту, способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является безотзывная банковская гарантия, сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет – 1 235 250,85 руб. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Банковская гарантия № 18777-447-280924 от 25.10.2018 года выданная ПАО «БИНБАНК» (ИНН 5408117935) в городе Москва на сумму 1 235 250,85 рублей, действующая до 31.01.2020 года включительно. Данная банковская гарантия принята к бухгалтерскому учету 25.10.2018 года в сумме 1 235 250,85 руб., возврат отражен 31.12.2019 года в сумме 1 235 250,85 руб.

В ходе проверки  произведена сверка фактически выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия проектно-сметной документации, нарушений и отклонений не выявлено. Все КС-3 подписаны подрядчиком ООО «АлексСтрой», заведующим МКДОУ «Детский сад №24», согласованы со специалистом планово-экономического отдела. Все КС-2 подписаны подрядчиком ООО «АлексСтрой», заведующим МКДОУ «Детский сад №24», согласованы со специалистом планово-экономического отдела и начальником отдела строительного контроля ПИР по строительству и дорогам МКУП «ДЗЗС г. Элиста».
 (Табл. № _)
	№ п/п
	№, дата КС-3
	сумма КС-3 (руб.)
	№, дата КС-2
	сумма КС-2

	1
	№1 от 30.11.2018г 
	5 736 240,00
	№1/1 от 30.11.2018 г 
	3 686 234

	
	
	
	№1/2 от 30.11.2018 г
	130 070

	
	
	
	№1/3 от 30.11.2018 г
	124 565

	
	
	
	№1/4 от 30.11.2018 г
	111 292

	
	
	
	№1/5 от 30.11.2018 г
	285 080

	
	
	
	№1/6 от 30.11.2018 г
	1 063 946

	
	
	
	№1/7 от 30.11.2018 г
	94 419

	
	
	
	№1/8 от 30.11.2018 г
	237 718

	
	
	
	№1/9 от 30.11.2018 г
	2 916

	2
	№2 от 14.12.2018г
	7 289 060
	№2/1 от 14.12.2018 г 
	3 700 853

	
	
	
	№2/2 от 14.12.2018 г
	-817 110

	
	
	
	№2/3 от 14.12.2018 г
	1 510 552

	
	
	
	№2/4 от 14.12.2018 г
	2 684 706

	
	
	
	№2/5 от 14.12.2018 г
	210 059

	3
	№3 от 29.01.2019г
	2 194 982
	№3/1 от 29.01.2019г
	1 103 200

	
	
	
	№3/2 от 21.01.2019г
	85 708

	
	
	
	№3/3 от 29.01.2019г
	113 410

	
	
	
	№3/4 от 29.01.2019г
	168 924

	
	
	
	№3/5 от 29.01.2019г
	161 929

	
	
	
	№3/6 от 29.01.2019г
	111 966

	
	
	
	№3/7 от 29.01.2019г
	352 436

	
	
	
	№3/8 от 29.01.2019г
	97 409

	4
	№4 от 12.02.2019г
	937 450
	№4/1 от 12.02.2019г
	322 300

	
	
	
	№4/2 от 12.02.2019г
	600 713

	
	
	
	№4/3 от 12.02.2019г
	14 437

	5
	№5 от 26.02.2019г
	344 326
	№5/1 от 26.02.2019г
	208 274

	
	
	
	№5/2 от 26.02.2019г
	49 946

	
	
	
	№5/3 от 26.02.2019г
	25 985

	
	
	
	№5/4 от 26.02.2019г
	60 121

	6
	№6 от 12.03.2019г
	452 158
	№6/1 от 12.03.2019г
	71 284

	
	
	
	№6/2 от 12.03.2019г
	75 190

	
	
	
	№6/3 от 12.03.2019г
	305 684

	7
	№7 от 21.03.2019г
	2 532 317
	№7/1 от 21.03.2019г
	1 152 384

	
	
	
	№7/2 от 21.03.2019г
	210 337

	
	
	
	№7/3 от 21.03.2019г
	80 921

	
	
	
	№7/4 от 21.03.2019г
	71 363

	
	
	
	№7/5 от 21.03.2019г
	438 959

	
	
	
	№7/6 от 21.03.2019г
	75 190

	
	
	
	№7/7 от 21.03.2019г
	25 984

	
	
	
	№7/8 от 21.03.2019г
	66 424

	
	
	
	№7/9 от 21.03.2019г
	66 424

	
	
	
	№7/10 от 21.03.2019г
	344 331

	8
	№8 от 21.03.2019г
	719 758
	№8/1 от 21.03.2019г
	719 758

	9
	№9 от 04.04.2019г
	1 181 679
	№9/1 от 04.04.2019г 
	193 446

	
	
	
	№9/2 от 04.04.2019г 
	391 296

	
	
	
	№9/3 от 04.04.2019г 
	455 224

	
	
	
	№9/4 от 04.04.2019г 
	251 237

	
	
	
	№9/5 от 04.04.2019г 
	22 741

	
	
	
	№9/6 от 04.04.2019г 
	72 496

	
	
	
	№9/7 от 04.04.2019г 
	276 341

	
	
	
	№9/8 от 04.04.2019г 
	112 120

	
	
	
	№9/9 от 04.04.2019г 
	-40 384

	
	
	
	№9/10 от 04.04.2019г 
	-130 070

	
	
	
	№9/11 от 04.04.2019г 
	-113 410

	
	
	
	№9/12 от 04.04.2019г 
	-14 437

	
	
	
	№9/13 от 04.04.2019г 
	-49 946

	
	
	
	№9/14 от 04.04.2019г 
	-124 565

	
	
	
	№9/15 от 04.04.2019г 
	-168 924

	
	
	
	№9/16 от 04.04.2019г 
	-97 409

	
	
	
	№9/17 от 04.04.2019г 
	-111 292

	
	
	
	№9/18 от 04.04.2019г 
	-85 708

	
	
	
	№9/19 от 04.04.2019г 
	95 916

	
	
	
	№9/20 от 04.04.2019г 
	95 916

	
	
	
	№9/21 от 04.04.2019г 
	151 091

	10
	№10 от 18.04.2019г
	2 403 392
	№10/1 от 18.04.2019г 
	99 974

	
	
	
	№10/2 от 18.04.2019г
	1 274 233

	
	
	
	№10/3 от 18.04.2019г
	583 347

	
	
	
	№10/4 от 18.04.2019г
	222 919

	
	
	
	№10/5 от 18.04.2019г
	222 919

	11
	№11 от 15.05.2019г
	903 637
	№11/1 от 15.05.2019г
	181 448

	
	
	
	№11/2 от 15.05.2019г
	20 911

	
	
	
	№11/3 от 15.05.2019г
	345 742

	
	
	
	№11/4 от 15.05.2019г
	159 600

	
	
	
	№11/5 от 15.05.2019г
	61 734

	
	
	
	№11/6 от 15.05.2019г
	20 000

	
	
	
	№11/7 от 15.05.2019г
	57 101

	
	
	
	№11/8 от 15.05.2019г
	57 101

	12
	№12 от 30.05.2019г
	10 018
	№12/1 от 13.05.2019г
	18 339

	
	
	
	№12/2 от 30.05.2019г
	-6 730

	
	
	
	№12/3 от 30.05.2019г
	-1 591

	Итого:
	24 705 017
	
	24 705 017


В 2018-2019 гг. на реализацию программных мероприятий МКДОУ «Детский сад № 24» заключены муниципальные контракты и прямые договоры, финансируемые из бюджета города Элисты, на общую сумму 1 351 780,39 руб., в том числе: 

- на инженерно-геологические изыскания под строительство одноэтажной пристройки на две групповые ячейки по 20 детей Договор подряда №21-ФГ-ИИ-18 от 15.03.2018г на сумму 70 000,00 руб. с ООО Фирма «Геотехника», акт сдачи-приемки выполненных работ №1 от 11.05.2018г. на сумму 70 000,00 руб.,  результат работы – Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации. Выплачен аванс в сумме 21 000,00 руб. (30% от общей суммы) платежное поручение №202080 от 26.03.2018г. на сумму 21 000,00 руб., предусмотренный договором. Выполненные работы по Договору оплачены Заказчиком в полном объеме.
- муниципальный контракт на оказание услуг № 11 от 19.06.2018 года  по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта: Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя с переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад№24» с Государственным учреждением «Государственная экспертиза Республики Калмыкия».  Результатом работ является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) представленной проектной документации требованиям законодательства. Цена Контракта составила в сумме 119 958,00 руб.  Акт № 251 от 20.06.2018г. на сумму 119 958,00 руб. Результат выполненных работ (оказанных услуг) –  Положительное (отрицательное) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства № 08-1-0165-18 от 19.09.2018 г. 
- муниципальный контракт на оказание услуг № 213-Д от 19.06.2018 г. с Государственным учреждением «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», предмет контракта: определение достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. Результатом работ является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) представленной проектной документации. Цена услуг составляет 20 000,00 рублей. Акт №255 от 20.06.2018 года на сумму 20 000,00 руб. Результат выполненных работ (оказанных услуг) –   Заключение №08-1-1-3-0058-18 от 19.09.2018 г.
- на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24», договор №26 от 27.08.2018г. на сумму 292 755,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты». Проектно-сметная документация получена по акту сдачи-приемки выполненных работ (услуг) от 25.09.2018г на сумму 292 755,00 руб. 

- договор  подряда на выполнение кадастровых работ №46 от 01.08.2018г. на сумму 7 000,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты» на изготовление межевого плана в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 08:14:030646:17, Акт №101 от 29.08.2018г на сумму 7 000,00 руб. ;

- на осуществление авторского надзора – с МУП «АПБ г.Элисты» (ИНН 0814166284) договор №53 от 08.11.2018г. на сумму 42 320,00 руб., Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по Договору №53 от 08.11.2018 года на сумму 42 320,00 руб., Акт №232 от 05.11.2019г. на сумму 42 320,00 руб., оплачено платежным поручением №91 от 05.11.2019г в сумме 42 320,00 руб.;

- на разработку проектно-сметной документации на дополнительные работы по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад№24» договор №73 от 10.12.2018 года на сумму 95 546,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты». Акт №198 от 26.12.2018г на сумму 95 546,00 руб. 

 - на осуществление контроля и надзора за строительством – с МКУП «Дирекция Заказчика – застройщика строительства г.Элисты» (ИНН 0814169302), договор №9 от 06.12.2018г. на сумму 278 741,42 руб.(13 025 300,00 руб.*2,14%=278 741,42 руб), Акт № 11 от 04.12.2018г на сумму 122 755,54 руб., Акт № 19 от 14.12.2018г на сумму 155 985,88 руб.;

- на осуществление контроля и надзора за строительством – с МКУП «Дирекция Заказчика – застройщика строительства г.Элисты» (ИНН 0814169302), договор №12 от 09.01.2019г. на сумму 249 945,94 руб., Акт №2 от 19.04.2019г на сумму 51 432,58 руб., Акт №10 от 31 мая 2019 г на сумму 198 513,36 руб.; 

- на выполнение лабораторных исследований – с ФБУ Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» (ИНН 0814163491), договор №145/2 от 04.07.2019г. на сумму 6 709,03 руб., Акт №00000826 от 23.07.2019г на сумму 6 709,03 руб.;

- на изготовление технической документации (технического паспорта и технического плана) объекта капитального строительства Договор №79 от 16.04.2019г. с МУП «АПБ г.Элисты» (ИНН 0814166284) на сумму 69 916,00 руб., Акт №56 от 16.05.2019г на сумму 69 916,00 руб.;

- на проведение энергетического обследования (энергоаудита) объекта – с ИП Пельдешов М.Ю., договор б/н от 02.07.2019г. на сумму 35 000,00 руб., результатом выполненных работ (оказанных услуг) является Энергетический паспорт, Акт №7 от 04.07.2019г. на сумму 35 000,00 руб.;

- электротехнические испытания и измерения электроустановок на объекте: здание пристроя на две групповые ячейки с теплым переходом к основному зданию – с ООО «Энергосфера» (ИНН 0816030592) на сумму 7000,00 руб., Акт выполненных работ №39/Э от 10.07.2019г на сумму 7 000,00 руб.;

- договор на выполнение топографо-геодезических работ №8 от 16.04.2019г. на сумму 20 902,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты» на выполнение топографической съемки в масштабе 1:500 по объекту «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24», расположенному по адресу: РК, г.Элиста, 2 микрорайон, д.4 , Акт 74 от 16.04 2019г на сумму 20 902,00 руб.;

- договор на выполнение экспертных работ 178 от 08.08.2019г. с ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» на проведение по заданию Заказчика повторной государственной экспертизы проектной документации объекта «Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» на сумму 35 987,00 руб., Акт №241 от 09.08.2019г на сумму 35 987,00 руб. Результат выполненных работ (оказанных услуг) –  Положительное заключение государственной  экспертизы №08-1-1-2-027047-2019 от 08.10.2019г.;

- договор о подключении к системе теплоснабжения № б/н от 18.02.2019г МКДОУ «Детский сад №24» и АО «Энергосервис». В связи с тем, что для подключения Объекта Заказчика к системе теплоснабжения Исполнителя не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей теплоснабжения, плата за подключение теплопотребляющих установок, тепловых сетей Объекта Заказчика к тепловым сетям Исполнителя не взимается.

Дебиторская и кредиторская задолженности на момент проведения проверки.

На момент проведения контрольного мероприятия дебиторская задолженность с контрагентами по данной программе отсутствует. 

Кредиторская задолженность с контрагентами по данной программе имеется только с МКУП «Дирекция заказчика-застройщика строительства города Элисты» в сумме   528 687,36 руб. по состоянию на 01.07.2020 г.
МКДОУ «Детский сад №24» заключил с МКУП «Дирекция заказчика-застройщика строительства города Элисты» два договора: Договор № 9 от 06.11.2018г. и Договор № 12 от 09.01.2020г. 
	Договор №, дата 
	Сумма договора (руб.) 
	Акт выполненных работ №, дата
	Сумма акта выполненных работ
	Кредиторская задолженность (руб.)

	Договор № 9 от 06.11.2018 г.
	278 741,42 
	№11 от 04.12.2018г
	122 755,54
	122 755,54

	
	
	№19 от 14.12.2018г
	155 985, 88
	155 985, 88

	Договор № 12 от 09.01.2020 г.
	249 945,94
	№2 от 19.04.2019г
	51 432,58
	51 432,58

	
	
	№10 от 31.05.2019г
	198 513,36
	198 513,36

	Итого
	
	
	528 687,36
	528 687,36


Таким образом, в нарушение условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) -  кредиторская задолженность по сведениям бухгалтерской отчетности составила 528 687,36 руб.
Акты приемки объекта по объекту «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» (в приложениях к Акту):
- акты освидетельствования скрытых работ №42 от 12.04.2019г, №43 от 25.04.2019г., №44 от 23.04.2019г., №45 от 29.04.2019г., подписанные главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., прорабами ООО «АлексСтрой» - Чимкиновым Ю.А. и Душиновым В.Л., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н., директором МУП «Архитектурно-планировочное бюро» - Хорошевский В.В.
- акт соответствия построенного объекта капитального строительства генеральному плану от 31.05.2019г., подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н.

- акт соответствия параметров построенного объекта капитального строительства проекту на устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха от 31.05.2019г., подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н., представитель субподрядной организации ОО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» - Кукаев М.З.

- акт соответствия параметром построенного объекта капитального строительства техническим условиям на электроснабжение от 31.05.2019г, подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н.

- акт соответствия построенного объекта капитального строительства техническим условиям на устройство систем холодного и горячего  водоснабжения и выпусков внутренней канализации от 31.05.2019г., подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н.

- акт о соответствии построенного объекта капитального строительства проектной документации от 31.05019г., подписанный застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н., директором МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Хорошевским В.В.
- акт итоговой проверки №150 от 11.10.2019г. Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в присутствии начальника инспекции регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Саксыков О.Ю., главный специалист отдела инспекции регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Уланов М.Х., ведущий специалист регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Валетов В.Э., заказчик, в лице Горяевой С.М., инженер ПТО ООО «АлексСтрой» Бембетов С.Ю. Акт подписан главным специалистом отдела инспекции регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Улановым М.Х., ведущим специалистом регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Валетовым В.Э.
- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №08-RU 08301000-48-2019 от 21.10.2019г., выданное Администрацией города Элисты Республики Калмыкия.
- Акт контрольного обмера (осмотра) был произведен в рамках данной проверки 17.07.2020 г. В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено следующее (акт контрольного обмера (осмотра) прилагается)):
1) физические объемы основного здания соответствуют проектно-сметной документации;

2) в ходе замеров геометрических параметров теневых навесов в количестве двух единиц установлено:

- высота колонн согласно проектно-сметной документации должная составлять 2,20 метра, фактически высота составляет 2,10 метра (на 0,10 метра ниже);

- высота навеса от пола до поперечной балки согласно проектно-сметной документации должна составлять 2,40 метра, фактически составляет 2,33 метра (на 0,07 метра ниже).  

3. Выводы:
В ходе проведенной проверки выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 528 687,36 руб., в том числе:
1) В нарушение условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) -  кредиторская задолженность по сведениям бухгалтерской отчетности, по состоянию на 01.07.2020 г. составила 528 687,36 руб. - МКУП «Дирекция заказчика – застройщика строительства г. Элисты» по Договору № 9 от 06.11.2018 г. на сумму  278 741,42 руб., по Договору № 12 от 09.01.2020 г. № 249 945,94 руб.
2) На момент начала проверки объекта «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24», находящего по адресу: Республика Калмыкия, город Элиста, 2 микрорайон, дом 4,  был зафиксирован факт разрушения внутренних стен пристроя (трещины на стенах, согласно технического плана здания: на стене между помещениями №1 (спальная) и помещения №2 (игровая), на стене между помещением №2 (игровая) и помещением №3(туалетная), на стене между помещением №3 (туалетная) и помещениями №5 (место для кормления), №6 (буфетная).
15.06.2020 г. составлен акт визуального обследования по объекту строительства в присутствии и за подписями начальника участка ООО «АлексСтрой» Чимкинов Ю.А.,  инженера ПТО ООО «АлексСтрой» Бембетов С.Ю., начальник отдела строительного контроля ПИР по строительству и дорогам Утинским В.И., заведующей МКДОУ «Детский сад№24» Горяевой С.М. (акт прилагается).
В ходе проведения проверки нарушения были исправлены застройщиком ООО «АлексСтрой». Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.06.2020г., подписанный представителем ООО «АлексСтрой» Бембетовым С.Ю. и заведующей МКДОУ «Детский сад №24»  Горяевой С.М. (акт прилагается).
Администрация МКДОУ «Детский сад №24» воспользовалась правом гарантийного срока. В ходе проведения проверки нарушения были исправлены застройщиком ООО «АлексСтрой». 

PAGE  
12

