                                                                                          «Утверждаю»
Председатель Контрольно-счетной

                                                         комиссии города Элиста

                                                                                                              Е.В.Алексеев

19 марта 2018 года
                                                          Отчет
по проверке законности и эффективности использования средств бюджета города Элисты, выделенных на реализацию подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» за 2016-2017 годы в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 «Булг» и муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №26 «Бумбин Орн».

Старшими инспекторами Контрольно-счетной комиссии города Элисты Кагалтыновым Ю.Н. и Натыровым А.А. в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной комиссии города Элисты на 2018 год и распоряжениями Председателя Контрольно-счетной комиссии города Элисты №4 от 19 февраля 2018 г., №5 от 19 февраля 2018 года, проведена проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Элисты, выделенных на реализацию подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» за 2016-2017 годы в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 «Булг» и в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №26 «Бумбин Орн».
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Подпрограмма «Доступная среда» включена в состав муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 18.12.2014 г. №6242 (с изменениями от 12.03.2015 г. №1252; от 18.12.2015 г. №6622; от 18.03.2016 г. №396; от 30.12.2016 г. №3095; от 19.01.2017 г. №33). 
Согласно последней редакции, целью подпрограммы является формирование к 2020 году условий, для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, к транспорту, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

На основании Закона Республики Калмыкия от 27 декабря 2016 года №212-М-V-З «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решения Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2016 года №1 «О бюджете города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией города Элисты заключено Соглашение от 29 марта 2017 г. №ДС-1 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету города Элисты на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Соглашение). 

Общий объем субсидии, выделенной для реализации подпрограммы «Доступная среда» в 2017 году, в соответствии с Соглашением, составляет 3 419 200,00 рублей, в т.ч. по источникам финансирования:

- 3 032 000,00 рублей – федеральный бюджет;

- 193 600,00 рублей – республиканский бюджет;

- 193 600,00 рублей – бюджет г. Элиста.

В соответствии с Соглашением, субсидия используется для реализации подпрограммных мероприятий в следующих дошкольных образовательных организациях города Элисты:
         

	№ п/п
	Полное наименование дошкольной образовательной организации
	Объем субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета бюджету города Элисты на реализацию мероприятий (руб.)
	Объем бюджетных ассигнований бюджета города Элисты, предусмотренный на реализацию мероприятий (руб.)
	Всего

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств республиканского бюджета
	
	

	1.
	МКДОУ «Детский сад №12 «Булг».
	1 516 000,00
	96 800,00
	96 800,00
	1 709 600,00

	2.
	МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн».
	1 516 000,00
	96 800,00
	96 800,00
	1 709 600,00

	ИТОГО
	3 032 000,00
	193 600,00
	193 600,00
	3 419 200,00


1. МКДОУ «Детский сад №12 «Булг»
На реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» МКДОУ «Д/с №12» направлено денежных средств, в виде субсидии в размере 1 709 600,00 рублей. 

В ходе реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Доступная среда» произведен ремонт в здании МКДОУ «Д/с №12» (создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие)). 

Проектно – сметную документацию по объекту «Создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в здании МКДОУ «Д/с №12» составило МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты» (далее – МУП «АПБ г. Элисты»), на основании Договора №60 о предоставлении услуг от 03.07.2017 г., заключенного между МКДОУ «Д/с №12» и МУП «АПБ г. Элисты». Цена услуг по данному Договору составляет 21 648,00 рублей.

В соответствии с проектно-сметной документацией по объекту «Создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в здании МКДОУ «Д/с №12» сметная стоимость работ в ценах 2 квартала 2017 года с НДС составила 1 709 600,00 рублей. 


Проектно – сметная документация по объекту «Создание доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в здании МКДОУ «Д/с №12» принята на основании Акта №1 сдачи – приемки выполненных работ (услуг) от 13.07.2017 г. (счет на оплату №59 от 03.07.2017 г.) и оплачена платежным поручением №794842 от 10.11.2017 г., на сумму 21 648,00 рублей. 

На основании письма МКДОУ «Д/с №12» в адрес директора МУП «АПБ г. Элисты» (исх. №92 от 28.09.2017 г.) произведен перерасчет локальных смет строительно-монтажных работ по созданию доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) по отдельным видам, включая строительный контроль и НДС в размере 18% в каждую локальную смету. 

Так, в соответствии с Договором №90 о предоставлении услуг от 29.09.2017 г., заключенным между МКДОУ «Д/с №12» и МУП «АПБ г. Элисты» произведен перерасчет локальных смет по отдельным видам, для создания доступной среды для детей с ОВЗ в здании МКДОУ «Д/с №12». Стоимость работ по данному Договору составила 15 153,60 рублей. 

Проектно – сметные документации по объекту: перерасчет локальных смет по отдельным видам для создания доступной среды для детей с ОВЗ в здании МКДОУ «Д/с №12» приняты и оплачены на основании Акта №2 сдачи – приемки выполненных работ (услуг) от 29.09.2017 г. (счет на оплату №99 от 29.09.2017 г.). Оплата произведена платежным поручением №796563 от 13.11.2017 г., на сумму 15 153,60 рублей. 

Также, следует отметить, что между ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» и МКДОУ «Д/с №12» заключен Договор №108-Д от 14.07.2017 г. на выполнение работ по определению достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства. Стоимость работ составила 20 000,00 рублей (Акт №138 от 17.07.2017 г., счет на оплату №143 от 14.07.2017 г.). Работы по определению достоверной сметной стоимости оплачены платежным поручением №763205 от 30.10.2017 г., на сумму 20 000,00 рублей.
На разработанную проектно-сметную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы №08-1-0116-17 от 11.12.2017 г.
В соответствии с п.5 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) МКДОУ «Д/с №12» заключено 8 контрактов на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» с ООО «Тепло-Эксперт» (далее – Подрядчик), на общую сумму 902 798,40 рублей, в т.ч.:

1) Контракт №12/2017-57 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 285 709,40 рублей);

2) Контракт №12/2017-58 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 97 100,00 рублей);

3) Контракт №12/2017-59 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 95 686,00 рублей);

4) Контракт №12/2017-60 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 97 158,00 рублей);

5) Контракт №12/2017-61 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 95 304,00 рубля);

6) Контракт №12/2017-62 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 98 616,00 рублей);

7) Контракт №12/2017-63 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 77 574,00 рубля);

8) Контракт №12/2017-64 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (цена контракта – 55 651,00 рубль).

Договор на услуги строительного контроля заключен Подрядчиком самостоятельно, на основании Договора о ведении строительного контроля №2 от 02.10.2017 г., заключенного между ООО «Тепло-Эксперт» и  Казенным предприятием Республики Калмыкия «Единая дирекция строящихся объектов». 

Также, в соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ МКДОУ «Д/с №12» заключено 3 Договора поставки с ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее – Поставщик), на общую сумму 750 000,00 рублей, в т.ч.:

- Договор поставки №29.09-2017/1 от 29.09.2017 г. (цена договора составила 260 000,00 рублей). Предмет договора: поставка коррекционно-развивающего программного комплекса для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи «Живой звук 3.01»;

- Договор поставки №29.09-2017/2 от 29.09.2017 г. (цена договора составила 100 000,00 рублей). Предмет договора: поставка комплектующих специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющих работать по верботональному методу, SUVAG IT2;

- Договор поставки №29.09-2017/3 от 29.09.2017 г. (цена договора составила 390 000,00 рублей). Предмет договора: поставка специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющей работать по верботональному методу, SUVAG IT2 в комплекте с вибростолом. 

1.1. Контракт №12/2017-57 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-57 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 285 709,40 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 285 709,40 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 285 709,40 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-1 – 285 709,40 рублей (счет на оплату №47 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №832473 от 29.11.2017 г. – 39 998,40 рублей. 
- платежное поручение №838631 от 30.11.2017 г. – 245 711,00 рублей;


Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 


В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.2. Контракт №12/2017-58 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-58 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 97 100,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 97 100,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 97 100,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-2 – 97 100,00 рублей (счет на оплату №48 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838625 от 30.11.2017 г. – 97 100,00 рублей. 

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 


В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.3. Контракт №12/2017-59 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-59 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 95 686,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 95 686,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 95 686,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-3 – 95 686,00 рублей (счет на оплату №49 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838629 от 30.11.2017 г. – 95 686,00 рублей. 

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 


В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.4. Контракт №12/2017-60 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-60 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 97 158,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 97 158,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 97 158,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-4 – 97 158,00 рублей (счет на оплату №50 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838628 от 30.11.2017 г. – 97 158,00 рублей. 

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 


В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.5. . Контракт №12/2017-61 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-61 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 95 304,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 95 304,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 95 304,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-5 – 95 304,00 рубля (счет на оплату №51 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838627 от 30.11.2017 г. – 95 304,00 рублей. 

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 


По данному Контракту выполнены следующие строительно-монтажные работы: 

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.6. Контракт №12/2017-62 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-62 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 98 616,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 98 616,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 98 616,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №1-6 – 98 616,00 рублей (счет на оплату №52 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838626 от 30.11.2017 г. – 98 616,00 рублей. 

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.7. Контракт №12/2017-63 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-63 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 77 574,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 77 574,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 77 574,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №2-1 – 77 574,00 рублей (счет на оплату №53 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838624 от 30.11.2017 г. – 77 574,00 рублей. 

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.8.  Контракт №12/2017-64 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда».
В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Контракт №12/2017-64 от 29.09.2017 г. на создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» (далее – Контракт)  между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Тепло-Эксперт» (далее - Подрядчик). 

Цена Контракта составляет 55 651,00 рублей. Предметом Контракта является создание условий для архитектурной доступности по программе «Доступная среда» в 2017 году (далее – Объект). 

На момент проведения контрольного мероприятия, Заказчиком принято и оплачено работ, по данному Контракту, на сумму 55 651,00 рублей. Произведена оплата путем перечисления безналичным путем на расчетный счет Подрядчика в размере 55 651,00 рублей, в том числе:

- КС-3 от 30.10.2017 г. №2-3 – 55 651,00 рублей (счет на оплату №54 от 30.10.2017 г.):

- платежное поручение №838630 от 30.11.2017 г. – 55 651,00 рублей. 

Работы приняты Заказчиком на основании Акта приемки законченных работ от 30.10.2017 г., а также, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ от 30.10.201 г. 

В ходе контрольного мероприятия произведена сверка выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия объемов работ, расценок, тарифов, стоимости ТМЦ, проектно-сметной документации. В результате сверки расхождений не выявлено.
1.9.
 Договор поставки №29.09-2017/1 от 29.09.2017 г.

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Договор поставки №29.09-2017/1 от 29.09.2017 г. между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее - Поставщик). Предметом Договора является поставка Поставщиком коррекционно-развивающего программного комплекса для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи «Живой звук 3.01» (далее – Товар).

Цена Договора составила 260 000,00 рублей. 

Товарная накладная №155 от 18.10.2017 г. (счет на оплату №122 от 18.10.2017 г.) подписана Заказчиком 20.11.2017 г. Акт приема передачи Товара №01 подписан Заказчиком и Поставщиком 20.11.2017 г.

Товар оплачен 30.11.2017 г., платежным поручением №838633 от 30.11.2017 г., на сумму 260 000,00 рублей.
В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр наличия и установки поставленного Товара в помещении группы №3. В результате осмотра нарушений не выявлено. Товар поставлен в полном объеме.
1.10. Договор поставки №29.09-2017/2 от 29.09.2017 г.

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Договор поставки №29.09-2017/2 от 29.09.2017 г. между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее - Поставщик).  Предметом Договора является поставка комплектующих специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющая работать по верботональному методу SUVAG IT2 (далее – Товар).

Цена Договора составила 100 000,00 рублей. 

Товарная накладная №156 от 18.10.2017 г. (счет на оплату №123 от 18.10.2017 г.) подписана Заказчиком 20.11.2017 г. Акт приема передачи Товара №01 подписан Заказчиком и Поставщиком 20.11.2017 г.

Товар оплачен Поставщику 30.11.2017 г., платежным поручением №838634 от 30.11.2017 г., на сумму 100 000,00 рублей.
В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр наличия и установки поставленного Товара в помещении группы №3. В результате осмотра нарушений не выявлено. Товар поставлен в полном объеме.
     1.11. Договор поставки №29.09-2017/3 от 29.09.2017 г.

В соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ заключен Договор поставки №29.09-2017/3 от 29.09.2017 г. между МКДОУ «Д/с №12» (далее - Заказчик) и ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» (далее - Поставщик).  Предметом Договора является поставка специальной электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, позволяющая работать по верботональному методу SUVAG IT2 (далее – Товар).

Цена Договора составила 390 000,00 рублей. 

Товарная накладная №157 от 18.10.2017 г. (счет на оплату №124 от 18.10.2017 г.) подписана Заказчиком 20.11.2017 г. Акт приема передачи Товара №01 подписан Заказчиком и Поставщиком 20.11.2017 г.

Товар оплачен Поставщику 30.11.2017 г., платежным поручением №838632 от 30.11.2017 г., на сумму 390 000,00 рублей.
В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр наличия и установки поставленного Товара в помещении группы №3. В результате осмотра нарушений не выявлено. Товар поставлен в полном объеме.

Для создания доступной среды для детей с ОВЗ (слабослышащие) в МКДОУ «Д/с №12» произведены следующие строительно-монтажные работы:

- произведена замена металлических ворот и калитки;

- установлен пандус, выложенный тротуарной плиткой;

- произведена пробивка и расширение дверных проемов, заменены двери (8 шт.), окна (7 шт.);

- произведена стяжка полов с выравниванием;

- произведена замена линолеума в групповых помещениях (спальня, раздевалка, группа);

- произведено выравнивание и окрашивание стен колером;

- произведена замена сантехнического оборудования (раковины, унитазы, мойки);

- произведена замена системы горячего и холодного водоснабжения в группе;

- произведена облицовка стен керамической плиткой в санузле и моечной;

- в санузле, моечной и в холле полы выложены керамогранитом;

- произведен ремонт твердого покрытия у центрального входа МКДОУ «Д/с №12».

После завершения строительно-монтажных работ, в МКДОУ «Д/с №12» сформирована группа №3 комбинированной направленности для совместного дошкольного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ (слабослышащие). Группа функционирует с 09.01.2018 г. Численности детей в группе составляет 15 человек, в т.ч. 5 детей с ОВЗ (слабослышащие). 

С 01.01.2018 г. в штатное расписание МКДОУ «Д/с №12» введены дополнительные 5,25 единиц работников:

- сурдопедагог – 1 ед.

- учитель – дефектолог – 1 ед.

- учитель – логопед – 1 ед.

- педагог – психолог – 1 ед.

- тьютор – 1 ед.

- врач (сурдолог) – 0,25 ед.  

За работу в коррекционной группе педагогам установлена надбавка в размере 20% должностного оклада, а также установлена надбавка младшему воспитателю группы, в размере 15% должностного оклада.

 
В ходе реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Доступная среда» МКДОУ «Д/с №12» израсходовано денежных средств в сумме 1 709 600,00 рублей, в т.ч.:
- на разработку проектно – сметной документации – 36 801,60 рубль;
- на экспертизу проектно – сметной документации – 20 000,00 рублей;
- на строительно – монтажные работы – 902 798,40 рублей;

- на поставку оборудования – 750 000,00 рублей.
2. МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн»
В соответствии с лимитами бюджетных обязательств МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» на 2017г., субсидии из республиканского бюджета составили с учетом корректировок в течение года 1 612 800 рублей и из бюджета города Элисты 97 000 рублей, всего 1 709 800 рублей. Принятые бюджетные обязательства составили 1 709 600 рублей. Кассовое исполнение произведено в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами в сумме 1 709 600 рублей.

На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» был заключен договор  от 02.05.2017 г. №53 с ООО «Азимут-С» на разработку проектно-сметной документации (ПСД)  по объекту: «Создание архитектурной (безбарьерной) доступности МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» в рамках реализации программы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 8-й микрорайон, №48». Стоимость разработки ПСД, составила 70 000,00 рублей. Разработка ПСД произведена в установленные сроки (акт сдачи-приемки выполненных работ от 22.06.2017г.). Оплата произведена платежным поручением №803583 от 15.11.2017 г. полностью.

Государственная экспертиза ПСД произведена  ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия»  по договору от 29.06.2017г. №84-Д. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства получено МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» 27.07.2017 г. Оплата произведена в сумме 20 000,00 рублей, платежным поручением №539636 от 12.07.2017 г. 

В соответствии с ПСД, службой муниципального заказа  Администрации города Элисты был проведен электронный аукцион, на котором заказчиком выступало МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн». Предмет аукциона: Создание условий доступной среды МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» в 2017 г. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 619 600 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч.16 ст.66 Федерального закона №44-ФЗ. По результатам рассмотрения единственной заявки комиссия приняла решение о соответствии ООО «Тепло-Эксперт», подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе и поданной им заявки требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации  об электронном аукционе.

На основании изложенного между МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» и ООО «Тепло-Эксперт» был заключен муниципальный контракт от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, ЛБО-8530069417050000183. Предмет контракта: Выполнение работ по созданию архитектурной (безбарьерной) доступности  в рамках реализации программы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2017 году в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн». Цена контракта: 1 619 600,00 рублей. Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания контракта. Сводный сметный расчет составлен на общую сумму 1 709,6 тыс. руб. в ценах 1 квартала 2017 г., включая расходы на ПСД и Госэкспертизу ПСД на общую сумму 90,0 тыс. руб.

Контракт был выполнен подрядчиком - ООО «Тепло-Эксперт» в установленный срок. На выполненные работы  и поставленное технологическое оборудование была представлена Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 18.10.2017 г. на общую сумму 1 619 600,00 рублей.  Соответственно были представлены Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 за период с 20.09.2017 г. по 18.10.2017 г.

КС-2 №1 от 18.10.2017г. «Общестроительные работы» на общую сумму 771 596,00 рублей. Данные работы произведены в соответствии с локальной сметой 02-01-01 расхождений объемов работ и стоимости по видам работ не установлено: 

- по разделу 1 «Вход в группу с улицы» произведено работ по КС-2 на сумму 92 611,00 рублей. Осуществлено строительство пандуса, крыльца и их ограждение, навеса над входом, покрытие поверхности керамической плиткой и другие мелкие работы; 

- по разделу 2 «Раздевалка, тамбур» работы произведены на сумму 42 495,00 рублей;

- по разделу 3 «Санузел» работы, включая унитазы, раковины, отделку и прочие материалы произведены на сумму 153 813,00 рублей;

- по разделу 4 «Спальная группы №8» (с ноября 2017г. гр. №9) выполнено работ, включая установку вспомогательного оборудования, половое покрытие на сумму 52 226,00 рублей;

- по разделу 5 «Игровая комната группы №8» (с ноября 2017г. гр. №9) выполнено работ по ремонту, включая линолеумное покрытие полов на сумму 103 876,00 рублей;

- по разделу 6 «Двери внутренние» выполнено работ, включая стоимость дверей и прочих материалов на сумму 94 777,00 рублей;

- по разделу 7 «Моечная» выполнено работ, включая стоимость раковин и материалов на сумму 21 006,00 рублей;

- по разделу 8 «Двери наружные» выполнено работ, включая стоимость 2-х дверей на сумму 42 364,00 рублей;

- по разделу 9 «Беседка уличная» выполнено работ на сумму 12 912,00 рублей;

- по разделу 10 «Отопление» выполнено работ, включая стоимость батарей отопления и прочих материалов, на сумму 33 306,00 рублей;

- по разделу 11 «Разные работы» выполнено работ на сумму 4 509,00 рублей. Оплата произведена платежным поручением №782443 от 07.11.2017 г. в сумме 771 596,00 рублей полностью. 

КС-2 №2 от 18.10.2017г. «Сантехнические работы» (водопровод). Работы исполнены в соответствии с локальной сметой 02-01-02, расхождений объемов работ и их стоимости не установлено. Предъявлено к оплате 53 971,00 рублей. Оплата произведена платежным поручением №782447 от 07.11.2017г. в сумме 53 971,00 рублей. 

КС-2 №3 от 18.10.2017г. «Сантехнические работы» (канализация) на общую сумму 50 260,00 рублей. Данные работы произведены в соответствии с локальной сметой 02-01-03 расхождений объемов работ и стоимости по видам работ не установлено. Оплата произведена платежным поручением №782446 от 07.11.2017г. в сумме 50 260,00 рублей.

КС-2 №4 от 18.10.2017 г. «Технологическое оборудование» на общую сумму 681 983,00 рублей. Оборудование по 14-ти позициям поставлено в соответствии с локальной сметой 02-01-04 в полном объеме. Оплата произведена платежным поручением №802898 от 15.11.2017 г. в сумме 6 800,00 рублей, платежным поручением №833288 от 29.11.2017 г. в сумме 578 383,00 рублей, платежным поручением №833289 от 29.11.2017г. в сумме 96 800,00 рублей, всего на сумму 681 983,00 рублей.

В ходе проверки старшим инспектором Контрольно-счетной комиссии города Элисты Кагалтыновым Ю.Н., в присутствии заведующей МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» Ондиковой Г.И. и зам. заведующей по АХЧ Убушиевой Ю.Д. была проведена промежуточная проверка наличия  и установки технологического оборудования в помещении группы № 9, а также визуальная проверка произведенных общестроительных, сантехнических (водопровод, канализация) работ, за исключением скрытых работ, расхождений с предъявленными формами КС-2 не выявлено.

 КС-2 №5 от 18.10.2017 г. «Непредвиденные работы» локальная смета №1 выполнено работ на сумму 28 526,00 рублей. Оплата произведена платежным поручением №782445 от 07.11.2017 г. в сумме 28 526,00 рублей.

КС-2 №6 «Средства на осуществление технического надзора» в сумме 33 264,00 рублей. Подрядчиком ООО «Тепло-Эксперт» в соответствии с ПСД был заключен Договор о ведении строительного контроля №1-1 от 21.09.2017 г. с Казенным предприятием РК «Единая дирекция строящихся объектов». Оплата произведена платежным поручением №782444 от 07.11.2017 г. в сумме 33 264,00 рублей.

Уведомление об окончании работ  направлено подрядчиком в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» за исх.№25/1 от 16.10.2017 г., в учреждении имеется. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.10.2017г., Акты приемки законченных работ по объекту в количестве 5 шт. от 18.10.2017г., Акт приемки и передачи технологического оборудования №1 от 18.10.2017г., Акт о проведении промывки и гидравлического испытания системы отопления от 15.10.2017г.

Имеются в наличии Акты освидетельствования скрытых работ в количестве 6 шт.: №1 от 26.09.2017г. на устройство фундаментов крыльца с пандусом; №2 от 27.09.2017г. на устройство бетонных стен крыльца с пандусом; №3 от 30.09.2017г. устройство стяжки полов на цементно-песчаном растворе; №4 от 02.10.2017г. устройство стяжки полов на цементно-песчаном растворе; №5 от 04.10.2017г. штукатурка стен санузла цементно-песчаным раствором; №6 от 26.09.2017г. устройство каркаса из горячекатаной арматурной стали класса «А-1» д. 6 мм. 

По завершению ремонтных работ была скомплектована группа №9 комбинированной направленности для совместного дошкольного обучения здоровых детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). На момент проверки в этой группе содержалось 12 детей, в том числе 4 ребенка  с нарушения ОДА. Группа начала функционировать с 03.11.2017 года.

С 1 января 2018г. в штатное расписание МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» было введено дополнительно 4,5 ед. работников: педагог-психолог – 1ед., учитель-логопед – 1ед., тьютор – 1ед., инструктор по физической культуре – 0,5 ед., врач-ортопед – 0,25 ед., медицинская сестра (ЛФК, массаж) – 0,75 ед. Указанные специалисты принимают непосредственное участие в работе с детьми 9-й группы. Кроме этого воспитателям этой группы установлены надбавки в размере 20% должностной ставки за работу в специальных (коррекционных) группах. 
2.1. Состояния расчетов с дебиторами и кредиторами
Муниципальный контракт от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, между заказчиком МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» и подрядчиком ООО «Тепло-Эксперт» был заключен в рамках требований Федерального закона №44-ФЗ, посредством электронного аукциона.  Предмет контракта: Выполнение работ по созданию архитектурной (безбарьерной) доступности  в рамках реализации программы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2017 году в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн». Цена контракта: 1 619 600,00 рублей. Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания контракта.
Дебиторская и кредиторская задолженности по тематике проверки отсутствуют.
2.2 Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Контрактная служба в МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» создана приказом №91 от 10.11.2015 г. Указанным приказом утверждено Положение о контрактном управляющем учреждения и назначен контрактный управляющий в лице зам. заведующей учреждения по АХЧ Убушиевой Ю.Д. 

Приказом МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» от 26. 01.2017 г. №28б, утвержден план закупок на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов и план-график на  2017 г. и в установленные законодательством сроки размещены в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru. Приказом от 29.12.2017г. №121, были внесены изменения в план закупок на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов и план-график на 2017 г. и своевременно размещены в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru.;

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, основные функции по проведению электронных торгов, определению подрядчика, заключению муниципального контракта были делегированы службе муниципального заказа Администрации города Элисты, что предусматривается в Положении о контрактном управляющем МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн»;

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в частности муниципального контракта от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, между заказчиком МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» и подрядчиком ООО «Тепло-Эксперт», было произведено в соответствии с Соглашением от 29 марта 2017г. №ДС-1 между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией  города Элисты на основании Закона Республики Калмыкия  от  27 декабря 2016 года №212-V-З «О республиканском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решения Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2016 года №1 «О бюджете города Элисты на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 18 декабря 2014 года №6242 с изменениями в 2015-2017 годы и соответственно в пределах лимитов бюджетных обязательств доведенных МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» на 2017г. на выполнение работ по созданию архитектурной (безбарьерной) доступности  в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2017 году на сумму 1619 600,00 рублей. 

Все документы, регламентированные требованиями ч.3 ст.4 Федерального закона № 44-ФЗ, в установленные сроки размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru., информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По соответствию поставленного технологического оборудования и исполненным строительно-монтажным работам и прочим работам в соответствии муниципального контракта от 18.09.2017 г. № Ф.2017.405367, реестровый №3081413857617000013, заказчик МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» претензий к подрядчику ООО «Тепло-Эксперт» не имеет.

Работы исполнены в установленные сроки, поставленное технологическое оборудование, выполненные работы своевременно и достоверно отражены в бухгалтерских регистрах Централизованной бухгалтерии Управления образования, Администрации города Элисты. 

На основании изложенного можно констатировать, что средства бюджета города Элисты, Федерального и Республиканского бюджетов, выделенные МКДОУ Детский сад №26 «Бумбин Орн» на реализацию подпрограммы «Доступная среда»,   муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2020 годы» за 2017 год использованы эффективно и по прямому назначению. Отвлечения бюджетных средств на иные цели не выявлено. 
На реализацию подпрограммных мероприятий МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн» израсходовано средств субсидии в сумме 1 709 600,00 рублей, в т.ч.:

- на разработку проектно-сметной документации – 70 000,00 рублей;

- на экспертизу проектно-сметной документации – 20 000,00 рублей;
- на строительно-монтажные работы – 1 619 600,00 рублей.

Выводы:
Субсидии, выделенные МКДОУ «Детский сад №12 «Булг» и МКДОУ «Детский сад №26 «Бумбин Орн» на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» использованы эффективно и по целевому назначению. В результате проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.
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